



Panamá, República de Panamá
Asociación Nacional Pro Nutrición Infantil - Nutre Hogar
Programa Nacional de Desarrollo Infantil Temprano (DIT)

**Proyecto: Centro Comunitario Nutricional de
Coclesito**

Informe de Ejecución del Proyecto No.01-2012 (Enero de 2012)

**Proyecto en Ejecución con Fondos provenientes de Minera Panamá, S.A. en el
marco del Convenio de Cooperación con Nutre Hogar**

Panamá, 31 de Enero de 2011

Informe de Ejecución del Proyecto

1. País: Panamá
2. Nombre del Proyecto: “Centro Comunitario Nutricional de Coclesito”.
3. Ubicación Geográfica: Coclesito, distrito de Donoso, provincia de Colón y comunidades de La Pintada, distrito de la provincia de Coclé.
4. Organización Beneficiaria, Persona de Contacto, Dirección y Teléfono:

Asociación Nacional Pro Nutrición Infantil NUTRE HOGAR

Vanessa Vicuña

Directora Ejecutiva de Nutre Hogar

Correo Electrónico Personal: Vane71@hotmail.com

Correo Electrónico Institucional: nutrehogar@cwpanama.net,

Teléfono: 232-0179 y Fax: 232-0978

Área revertida. Altos de Jesús. Calle Rosendo Jurado, casa 5083 A-B

5. Información General de la Organización Beneficiaria y Antecedentes del Proyecto.

En las líneas siguientes se consignan la información tanto de la organización beneficiaria como de los antecedentes del proyecto.

5.1. Información de Nutre Hogar

La Asociación Nacional Pro Nutrición Infantil - Nutre Hogar, es una organización no gubernamental sin fines lucrativos, que tiene más de 20 años implementando programas para la prevención y recuperación de la desnutrición infantil, con especial prioridad en niños y niñas menores de 5 años; procedentes de comunidades pobres y se atienden en diversos centros que esta organización ha logrado establecerse en todo el país. En la actualidad todo este trabajo se realiza tomando en cuenta el amplio concepto de Desarrollo Infantil Temprano (DIT).

5.1.1. Los objetivos de Nutre Hogar

- a) Recuperar la condición nutricional y de salud de niños y niñas preescolares que sufren desnutrición severa, provenientes de zonas con alta incidencia de pobreza, mediante la atención en Centros de Recuperación Nutricional.
- b) Prevenir la desnutrición severa, moderada y leve, mediante la atención en Centros Comunitarios Nutricionales, localizados en comunidades con altos índices de pobreza.

- c) Mejorar la calidad de vida, presente y futura, de los niños y niñas preescolares (de 0 a 5 años), mediante la implementación de programas orientados al Desarrollo Infantil Temprano (DIT).

5.1.2. La Visión de Nutre Hogar* es la siguiente:

“Haber asegurado, en el mediano y largo plazo, una reducción significativa de la desnutrición infantil severa (en edades tempranas de 0 a 5 años de edad), mediante acciones de recuperación nutricional y programas de prevención de la desnutrición en comunidades indígenas y campesinas con altos índices de pobreza y pobreza extrema, bajo el enfoque de desarrollo infantil temprano (DIT), intervenciones directas en las áreas de nutrición, cuidado de la salud, estimulación temprana, desarrollo cognoscitivo y afectivo; en un contexto en el que las familias son conscientes y participan activamente en la producción sostenible de alimentos en huertos familiares y comunitarios, a la vez que desarrollan sus capacidades organizacionales y de gestión comunitaria).

* Modificada durante proceso de Fortalecimiento Organizacional.

5.1.3. Las Líneas de Trabajo de Nutre Hogar

- 1) Atención nutricional preventiva y recuperativa de niños y niñas preescolares (de 0 a 5 años).
- 2) Atención de la dimensión física, motora y psicomotora de niños y niñas durante la recuperación nutricional y preventiva, mediante programas de estimulación temprana.
- 3) Desarrollo de capacidades humanas, mediante la educación y capacitación de las familias, para luchar eficazmente contra la desnutrición infantil.
- 4) Promoción de la organización comunitaria, facilitadora de una armónica participación colectiva en la solución de problemas relacionados con el desarrollo local.
- 5) Promoción de la producción familiar y comunitaria de alimentos que garantice la sostenibilidad del programa nutricional (comedores infantiles).

5.2. Antecedentes del Proyecto

En agosto de 2008, el Director Ejecutivo de SCDI, señor Stephen I. Feher, visitó el Centro de Capacitación – Granja Sostenible de Santa Clara, ubicada en el distrito de Cañaza, provincia de Veraguas, con el propósito de explorar las viabilidad de “incorporar un componente de desarrollo agropecuario productivo a ser ejecutado por Campesinos, Indígenas y Habitantes Costeros de la región norte de Coclé donde se lleva a cabo la explotación minera”¹.

Los objetivos –según el mismo informe, son: promover la seguridad alimentaria de los habitantes y propiciar algunos ingresos económicos a través de la venta de excedentes que se darán de los procesos productivos.

¹ Nutre Hogar, Informe de Visita a la Granja Santa Clara, preparado por Ing. Basilio Cossio, Coordinador de Producción, 30 agosto de 2008.

En este momento se percibía como un factor importante la viabilidad de mercadeo de los productos, en virtud de que en los próximos años habría un número significativo de trabajadores en la región, como potenciales consumidores.

Se concluyó en la posibilidad de crear un centro de capacitación tomando como modelo la Granja Santa Clara, desde el cual podría implementarse un programa de desarrollo de granjas familiares sostenibles en la región minera del norte de Coclé. No obstante, todo ello debería pasar por la formulación de una propuesta por parte de Nutre Hogar.

En el marco de este interés, en octubre de 2009, se realizó una segunda gira de trabajo con personal técnico de Minera Panamá, S.A., con el objetivo de “Realizar un diagnóstico preliminar sobre la necesidad de atención nutricional de los niños preescolares hacia el probable establecimiento de centros de atención de Nutre Hogar en las comunidades ubicadas dentro de la zona de impacto del proyecto minero en la región de Coclesito, distrito de Donoso, provincia de Colón”².

Minera Panamá, pudo conocer el funcionamiento de los Centros Comunitarios Nutricionales, a partir de la visita al Centro Comunitario de El Copé de Olá, provincia de Coclé, y Nutre Hogar, pudo visitar y hacer algunos contactos en las comunidades de Nueva Lucha y Nuevo Sinaí, consideradas las más reticentes al proyecto minero. No obstante, y después de conocer la misión de Nutre Hogar, se generó un nivel de confianza e interés en recibir apoyo de los programas de esta organización, en virtud del significativo número de niños preescolares con algún grado de desnutrición.

De esta gira se derivaron los siguientes compromisos:

- 1) Abordar el tema ambiental en una reunión con expertos.
- 2) Verificar si se dio la aceptación por escrito de parte de las comunidades.
- 3) Hacer el estudio de presupuesto y presentar una propuesta técnica del proyecto.

Como resultado de todo este esfuerzo conjunto, en diciembre de 2009, se inicia con base en la información recabada por técnicos de Nutre Hogar y aportes de Minera Panamá, la formulación del Proyecto denominado Centro Comunitario Nutricional de Coclesito, el cual incluiría 2 comunidades adicionales, a fin de establecer en estas 2 sub-centros comunitarios nutricionales.

Este proyecto es aprobado por la Junta Directiva de Nutre Hogar, en febrero de 2010 y presentado formalmente a Minera Panamá, al cual le hicieron algunos ajustes al componente de producción agropecuaria, siendo aprobado y firmado el Convenio de Cooperación para concretar el financiamiento el pasado marzo de 2010.

² Informe de Gira a CCN de El Copé y Zona Minera de Coclesito, preparado por Ing. Basilio Cossio, octubre de 2009.

6. Breve Descripción del Proyecto

La alta incidencia de pobreza y pobreza extrema en estas comunidades, como reflejo de la información estadística derivada de las dos últimas Encuestas de Niveles de Vida (2003 y 2008) en los corregimientos del distrito de Donoso a las que pertenecen, así como la prevalencia de la desnutrición crónica, global y resabios de desnutrición aguda en las áreas indígenas; constituyen los principales elementos que justifican el diseño e implementación del Centro Comunitario Nutricional de Coclesito con sus dos subcentros.

6.1. Objetivos

Los objetivos del proyecto son los siguientes:

- 1) Promover un proceso de participación comunitaria y familiar en torno a actividades orientadas generar condiciones para trabajar en la recuperación y prevención de la desnutrición infantil.
- 2) Implementar acciones de atención en la recuperación y prevención de la desnutrición en niños y niñas menores de 5 años.
- 3) Implementar programas de capacitación de producción agropecuaria y de actividades del hogar, orientadas al establecimiento de huertos comunitarios y familiares para la producción de alimentos y la generación de ingresos.

6.2. Beneficiarios

Tomando en consideración la información disponible, obtenida a través del Ministerio de Salud en el Centro Materno Infantil de Coclesito, los beneficiarios del proyecto serán 300 niños y niñas de las comunidades de Coclesito del corregimiento de San José del General y Nuevo Sinaí del corregimiento de Coclé del Norte, distrito de Donoso, y la comunidad de Sardina del corregimiento de Piedras Gordas, distrito de La Pintada.

6.3. Componentes

El Proyecto contará, al menos, con cinco componentes a saber:

- 1) Programa de Alimentación
- 2) Programa de Atención en Salud
- 3) Programa de Capacitaciones
- 4) Programa de Producción Agropecuaria
- 5) Infraestructura, y

a.4. Evidencias Fotográficas en Infraestructura

Trabajos en Nuevo Sinaí

	
Acabado final del sistema sanitario y estructura construida que sostiene el tanque de reserva de agua para el Subcentro de Nuevo Sinaí	Trabajos relativos a la construcción del pozo artesanal (brocal) para el abastecimiento de agua que se almacenará en el tanque de reserva (en imagen izquierda)

Trabajos en Sardina

	
Momentos en que el Sr. Jorge Cano entrega dinero para el pago de la elaboración de bloques y traslado de materiales al Coordinador de estos trabajos en la comunidad de Sardina.	Nivel de avance de la construcción de la estructura que albergará las instalaciones del Subcentro Comunitario Nutricional de Sardina.

a.5. Limitaciones Enfrentadas

No se registran limitaciones durante este período.

B. Componente de Participación y Educación Comunitaria

La técnica responsable de Participación y Educación Comunitaria, realizó durante enero de 2012, un conjunto de actividades orientadas al logro de resultados de fortalecimiento de la educación y participación comunitaria y la gestión del programa de desarrollo infantil temprano.

Actividad de Peso y Talla



Momentos en que una niña es pesada



Momentos en que se realiza la medición de la talla de una preescolar

Actividades de los niños en el Centro



Vista de niños se divierten en el Parque del Centro



Momentos en que niños y niñas juegan

Producción agrícola en Huerto del Centro



Familias participan en limpieza de una plantación de culantro



Vista de un hermoso zapallo producido en el huerto del Centro

Paseo por el Bosque y Confección de Manualidades



Momentos en que los niños con binoculares simulan estar paseando por el bosque mirando los árboles desde la parte exterior del Centro



Niña recorta cartulina para la elaboración de manualidades

Actividades de Socialización y Confianza



Niños socializan haciendo burbujas



Los hermanitos Santiago y Abel Sánchez, pierden el temor y suben por primera vez a este juego del Parque

Visita Domiciliaria de las Educadoras de Estimulación



Imagen de visitas domiciliarias realizadas por las educadoras de estimulación, coordinadas con Educación Comunitaria, para conocer las condiciones en que viven los niños usuarios del Centro

		subcentro.
10) Participación en charla.	◆ Colaborar con nutre hogar nacional en actividad en otros centros. ◆ Participar con compañeros de diferentes centros para apoyarlos en tarea extraordinarias.	◆ Se logró participar y colaborar en el desarrollo de la fiesta de navidad donde se hizo feliz a muchos niños. ◆ Se logro llevar felicidad a regiones apartadas donde solo nutre hogar lo sabe hacer.

C.1.1.4. Evidencias Fotográficas de las Actividades del Subcentro de Nuevo Sinaí

Jornada de Trabajo de Construcción de Vertedero Artesanal de Desechos Sólidos



Momentos en que miembros de la comunidad cavan un hoyo para la disposición de la basura de la comunidad.

Mejorando la Salud Ambiental de la Comunidad



Resultados de la jornada de trabajo: Cuentan con hoyos para la disposición de la basura comunitaria

Distribución de la Galleta y Crema Nutricional



Momentos en que las madres usuarias del Subcentro reciben galleta y crema nutricionales

Reuniones Comunitarias de Coordinación de Trabajo



Vista de dos reuniones de coordinación de trabajo con la comunidad y sensibilización sobre la participación de las familias y la importancia de la atención nutricional y estimulación temprana de los niños y niñas

Atención Nutricional de los Niños del Subcentro



Imagen de las bandejas con alimentos para los niños usuarios del Subcentro

Momentos en que los niños y niñas reciben sus alimentos

c.1.2.4. Evidencias Fotográficas del Trabajo en el Subcentro de Sardina

Jornada de Trabajo de Extracción de Tierra para Relleno de las Bases del Subcentro

	
Momentos en que las familias beneficiarias participan en la extracción y traslado de tierra para subir el nivel del piso de la construcción del Subcentro, dada el alto grado de humedad	Momentos en que se realiza el relleno para subir el nivel del piso del Subcentro en construcción

Avance de la Construcción del Subcentro de Sardina

	
Imágenes que muestran el nivel de avance de la construcción con relleno parcial del nivel de piso	

Niños Realizan Actividades de Estimulación con la Promotora

	
Dentro de la Capilla de la Iglesia Católica de Sardina, los niños y niñas realizan actividades de estimulación, orientados por la Promotora de Estimulación (quien ha participado en capacitaciones sobre Desarrollo Infantil Temprano ofrecidas por Nutre Hogar	